
1 

 

Министерство образования Московской области 

Государственное образовательное учреждение высшего образования  

Московской области «Государственный гуманитарно-технологический университет» 

 

         УТВЕРЖДАЮ 

Проректор 

 

 
 

«20» мая  2022г. 

 

 

 

РАБОЧАЯ ПРОГРАММА ДИСЦИПЛИНЫ 

Б1.О.01.19 Управление проектами 

 

 

Направление подготовки 09.03.03 "Прикладная информатика"  

 

Профиль подготовки: Прикладная информатика в экономике 

  

 

Квалификация выпускника   Бакалавр 
 

         Форма обучения  -очно-заочная 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2022 г. 
 

 

 

 

 

 

 

Документ подписан простой электронной подписью
Информация о владельце:
ФИО: Егорова Галина Викторовна
Должность: Проректор по учебной работе
Дата подписания: 24.11.2022 09:19:35
Уникальный программный ключ:
4963a4167398d8232817460cf5aa76d186dd7c25



2 

 

1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Рабочая программа дисциплины  составлена на основе учебного плана 09.03.03 

"Прикладная информатика"2022  года начала подготовки. 

 

2. ПЕРЕЧЕНЬ ПЛАНИРУЕМЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧЕНИЯ ПО 

ДИСЦИПЛИНЕ, СООТНЕСЕННЫХ С ПЛАНИРУЕМЫМИ РЕЗУЛЬТАТАМИ 

ОСВОЕНИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ  

2.1Цель освоения дисциплины Б1.О.01.19 Управление проектами 

формирование у студентов компетенций, необходимых для профессиональной деятельно-

сти, освоение компетенций, связанных  с концепцией управления проектами, обеспечени-

ем  базовой подготовки студентов в области управления проектами. 

2.2 Задачами курса являются: 

формирование базы знаний  для организации работы команды для разработки и осу-

ществления конкретных проектов,  

формирование базы знаний для разработки проектов, направленных на развитие ор-

ганизации. 

2.3 Знания и умения обучающегося, формируемые в результате освоения дисципли-

ны. 
 

В результате изучения дисциплины  студент должен обладать следующими 

компетенциями: 

Коды форми-

руемых компе-

тенций 

Общепрофессиональные компетенции  

 Способен решать стандартные задачи профессиональной деятель-

ности на основе информационной и библиографической культуры с при-

менением информационно-коммуникационных технологий и с учетом 

основных требований информационной безопасности 

 

ОПК-3  

 Способен принимать участие в управлении проектами создания 

информационных систем на стадиях жизненного цикла 

ОПК-8  

 

Индикаторы достижения компетенций 

 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

 Способен 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

ОПК-3.1 

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.2 

уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-
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том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности  

ОПК-3  

опасности 

ОПК-3.3 

владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии 

по научно- исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

 Способен 

принимать участие 

в управлении про-

ектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла

 ОПК-8  

ОПК-8.1 

знать: основные технологии создания и внедрения информационны-

хи систем, стандарты управления жизненным циклом информаци-

онной системы 

ОПК-8.2 

уметь: осуществлять организационное обеспечение выполнения ра-

бот на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информацион-

ной системы 

ОПК-8.3 

владеть: навыками составления плановой и отчетной документации 

по управлению проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

3. МЕСТО ДИСЦИПЛИНЫ  В СТРУКТУРЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

Дисциплина «Б1.О.01.19 Управление проектами» относится к обязательной ча-

сти. 

4. СТРУКТУРА И СОДЕРЖАНИЕ ДИСЦИПЛИНЫ 

 

Название разделов 

(модулей) и тем  

се
м

ес
тр

 

Виды учебных занятий 

Контактная работа сам.

ра-

бота 

Про-

меж.аттест

ация 

Лекции Пр.   

     

Тема 1. Введение в 

управление проекта-

ми 

7  2  162  

Тема 2. Оценка и 

выбор проекта 

7  2   

Тема 3. Разработка 

организационной 

структуры проекта 

7  2   

Тема 4. Планирова-

ние проекта 

7  2   

Тема 5. Качества 

эффективного руко-

водителя проекта 

7  2   

Тема 6. Принципы 

управления коман-

дами, которые рабо-

7  2   
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тают над проектом 

Тема 7. Управление 

бюджетом проекта 

7  2   

Тема 8. Учет и кон-

троль хода реализа-

ции проекта 

7  4   

Промеж.аттестация -

экзамен 

7  18  162 36 экзамен 

 

Содержание дисциплины,  структурированное по темам (разделам) 

Практические занятия 

 

Практическое занятие 1 

Тема 1. Введение в управление проектами 

Многообразие проектов: история и современность. Основные классификационные при-

знаки проектов. Определение проекта. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество ре-

зультата. Четыре функции управления проектом. Жизненный цикл проекта. 

Учебные цели: рассмотреть основные классификационные признаки проектов 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Проект 

Признаки проектов 

Аспекты проекта 

Сроки 

Бюджет 

Качество 

Практическое занятие 2 

Тема 2. Оценка и выбор проекта 

Проблемы, возникающие при выборе проекта: неопределенность и риск. Выявление рис-

ков проекта. Качественные критерии выбора проекта. Количественные критерии выбора 

проекта.  

Учебные цели: рассмотреть качественные и количественные критерии выбора проекта 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Неопределенность 

Риск 

Качественные критерии выбора проекта 

Количественные критерии выбора проекта 

 

Практическое занятие 3 

Тема 3. Разработка организационной структуры проекта 

Признаки организации. Различие между проектными и организационными структурами. 

Типы организации проектов: интегрированная структура, независимая структура и мат-

ричная структура. Преимущества и недостатки этих структур, наиболее частые сферы их 

применения. Спецификация проекта. Должностные инструкции. График функциональных 

обязанностей. Смета и бюджет. Контроль за внесением изменений в проект.  

Учебные цели: изучить типы организации проектов, а также их преимущества и недо-

статки 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Организация 

Признаки организации 
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Матричная структура 

Независимая структура  

Интегрированная структура 

Должностные инструкции 

Смета 

Бюджет 

Практическое занятие 4 

Тема 4. Планирование проекта 

Важность планирования. Определение плана. Начало планирования: перечень действий и 

их взаимосвязь. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, выявление 

критического пути и резервов времени выполнения отдельных работ проекта. Календар-

ное планирование проектов (графики Ганта). Вероятностная оценка времени выполнения 

проекта. Оптимизация графики по критерию «затраты-время». Планирование с помощью 

ИКТ. 

Учебные цели: рассмотреть сетевое планирование и календарное планирование проектов, 

а также вероятностную оценку времени выполнения проекта 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

План 

Сетевое планирование 

Календарное планирование  

Оптимизация 

Практическое занятие 5 

Тема 5. Качества эффективного руководителя проекта 

Понятие управления. Различия между управлением рутинной и проектной деятельностью. 

Что должен уметь и знать руководитель проекта. Руководитель проекта. Эффективная 

коммуникация с подчиненными. Навыки эффективного решения конфликтов между чле-

нами команды. Эффективная мотивация подчиненных. 

Учебные цели: изучить влияние руководителя проектов на подчиненных, а также навыки 

эффективного решения конфликтов между членами команды 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Управление 

Проектная деятельность 

Руководитель 

Мотивация 

Коммуникация 

Практическое занятие 6 

Причины популярности командного принципа работы в современном бизнесе. Команда. 

Количество членов должно быть в команде. Принципы организации команды: целе-

устремленность, сплоченность, ответственность. Качества хорошего командного игрока. 

Устав команды. Создание команды. Команды, работающие над проектами. 

Тема 6. Принципы управления командами, которые работают над проектом 

Учебные цели: рассмотреть социально-экономические предпосылки развития системы 

социального партнерства, взаимосвязь развития системы социального партнерства и тем-

пов перехода к рыночной экономике и демократизации общества. 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Команда 

Целеустремленность 

Сплоченность 

Ответственность 

Устав 

Практическое занятие 7 
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Тема 7. Управление бюджетом проекта 

Бюджет как инструмент управления проектом. Виды затрат на реализацию проекта. По-

этапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки. Исходные данные для оценки 

проекта. Методы оценки «сверху вниз» и «снизу вверх». Расходы по капитальным и теку-

щим операциям. Прогноз расходов. 

Учебные цели: изучить виды затрат на реализацию проекта, а также поэтапную оценку 

бюджета проекта в процессе его подготовки 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Бюджет 

Расходы 

Методы оценки «сверху вниз»  

Методы оценки «снизу вверх» 

Затраты 

Практическое занятие 8 

Тема 8. Учет и контроль хода реализации проекта 

Важность учета и контроля проекта. Пассивные и активные данные. Планирование учета 

проекта. Поэтапный учет результатов. Метод допустимых границ. Анализ товарных запа-

сов. Учет методом S-образной кривой. Метод прибавочной стоимости. Отчеты о результа-

тах проверок и организация рабочих совещаний. Выработка корректирующих воздей-

ствий. Расчет индикаторов контроля и планирования. 

Учебные цели: рассмотреть важность учета и контроля проекта, а также планирование 

учета проекта 

ОСНОВНЫЕ ТЕРМИНЫ И ПОНЯТИЯ 

Учет 

Контроль 

Пассивные и активные данные 

Поэтапный учет результатов 

Метод допустимых границ 

Учет методом s-образной кривой 

Метод прибавочной стоимости 

 

5. ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ ДЛЯ 

САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ РАБОТЫ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

Самостоятельная работа является важнейшей составной частью учебного процесса 

и обязанностью каждого студента. Качество усвоения учебной дисциплины находится в 

прямой зависимости от способности студента самостоятельно и творчески учиться. 

Самостоятельная работа студента – это вся его работа по овладению содержанием 

учебной дисциплины и соответствующими практическими навыками и умениями, актив-

ная интеллектуальная деятельность. 

Рекомендуемые средства, методы обучения, способы учебной деятельности, при-

менение которых для освоения конкретных модулей рабочей учебной программы наибо-

лее эффективно: 

- обучение теоретическому материалу рекомендуется основывать на основной и 

дополнительной литературе, изданных типографским или электронным способом кон-

спектах лекций; рекомендуется в начале семестра ознакомить студентов с программой 

дисциплины, перечнем теоретических вопросов для текущего промежуточного и итогово-

го контроля знаний, что ориентирует и поощрит студентов к активной самостоятельной 

работе; 

- на практических занятиях закрепляются и уточняются знания, полученные на 

лекциях и во время самостоятельной подготовки. Для развития творческих способностей 
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студентов активно используются такие методы как дискуссия, мозговой штурм,  обмен 

мнениями по проблемным вопросам, обсуждение докладов, сообщений. Подчеркнем, что 

при использовании интерактивных форм роль преподавателя резко меняется, перестаёт 

быть центральной, он лишь регулирует процесс и занимается его общей организацией, го-

товит заранее необходимые задания и формулирует вопросы или темы для обсуждения в 

группах, даёт консультации, контролирует время и порядок выполнения намеченного 

плана. Участники обращаются к социальному опыту – собственному и других людей, при 

этом им приходится вступать в коммуникацию друг с другом, совместно решать постав-

ленные задачи, преодолевать конфликты, находить общие точки соприкосновения, идти 

на компромиссы. 

 В результате проведения практических занятий выявляются способности обучае-

мых применять полученные компетенции для решения задач, связанных с дальнейшей де-

ятельностью выпускника. 

 

Перечень литературы для самостоятельной работы обучающихся по дисциплине  

1. Балдин К. В., Макриденко Е. Л., Швайка О. И.. Управление инвестициями: учебник 

[Электронный ресурс] / М.:Издательско-торговая корпорация «Дашков и К°»,2016. 

-239с. - 978-5-394-02235-7 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251 

 

2. Управление рисками проектов [Электронный ресурс] / Екатеринбург:Издательство 

Уральского университета,2014. -186с. - 978-5-7996-1266-5

 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487 

 

3. Гринберг А. С., Горбачёв Н. Н., Мухаметшина О. А.. Документационное обеспече-

ние управления: учебник [Электронный ресурс] / М.:Юнити-Дана,2015. -391с. - 

978-5-238-01770-9 http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031 

 

Задания для реализации самостоятельной работы 

Тестовые задания  

1. Теоретические основы управления проектами  

1.1. Что не рассматривает сфера проектного управления:  

a) Ресурсы  

b) Качество предоставляемого продукта  

c) Стоимость, Время проекта  

d) Обоснование инвестиций – верный ответ  

e) Риски  

1.2. Жизненный цикл проекта – это:  

a) стадия реализации проекта  

b) стадия проектирования проекта  

c) временной промежуток между моментом обоснования инвестиций и моментом, когда 

они окупились  

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=453251
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=276487
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=115031
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d) временной промежуток между моментом появления, зарождения проекта и моментом 

его ликвидации, завершения – верный ответ  

e) временной промежуток между моментом получения задания от заказчика и моментом 

сдачи проекта заказчику  

1.3. Управляемыми параметрами проекта не являются:  

a) объемы и виды работ  

b) стоимость, издержки, расходы по проекту  

c) временные параметры, включающие сроки, продолжительности и резервы выполнения 

работ и этапов проекта, а также взаимосвязи между работами  

d) ресурсы, требуемые для осуществления проекта, в том числе человеческие или трудо-

вые, финансовые, материально-технические, а также ограничения по ресурсам  

e) качество проектных решений, применяемых ресурсов, компонентов проекта  

f) Все варианты правильны – верный ответ  

1.4. Календарное планирование не включает в себя:  

a) планирование содержания проекта  

b) определение последовательности работ и построение сетевого графика  

c) планирование сроков, длительностей и логических связей работ и построение диаграм-

мы Ганта 

d) определение потребностей в ресурсах (люди, машины, механизмы, материалы и т.д.)и 

расчет затрат и трудозатрат по проекту  

e) определение себестоимости продукта проекта – верный ответ  

1.5. Что является основной целью сетевого планирования:  

a) Управление трудозатратами проекта  

b) Снижение до минимума времени реализации проекта – верный ответ  

c) Максимизация прибыли от проекта  

d) Определение последовательностей выполнения работ  

e) Моделирование структуры проекта  

2. Типы и параметры сетевых моделей  

2.1. Какой тип сетевой диаграммы используется в среде ИС ProjectExpert:  
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a) «Действие в узлах» – верный ответ  

b) Переходной тип диаграммы от «действия на стрелках» к «действию в узлах»  

c) ПЕРТ-диаграмма  

d) Диаграмма Ганта 

e) Диаграмма «Действие на стрелках»  

2.2. Принцип «метода критического пути» заключается в:  

a) Анализе вероятностных параметров длительностей задач лежащих на критическом пути  

b) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач  

c) Анализе расписания задач – верный ответ  

d) Анализе вероятностных параметров стоимостей задач лежащих на критическом пути  

e) Анализе длительностей задач, составляющих критический путь  

2.3. Основная цель «метода критического пути» заключается в:  

a) Равномерном назначении ресурсов на задачи проекта  

b) Оптимизации отношения длительности проекта к его стоимости  

c) Снижении издержек проекта  

d) Минимизации востребованных ресурсов  

e) Минимизации сроков проекта – верный ответ  

2.4. Какая работа называется критической:  

a) Длительность которой максимальна в проекте  

b) Стоимость которой максимальна в проекте  

c) Имеющая максимальный показатель отношения цены работы к ее длительности  

d) Работа с максимальными трудозатратами  

e) Работа, для которой задержка ее начала приведет к задержке срока окончания проекта в 

целом – верный ответ  

2.5. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рас-

считанный по методу ПЕРТ:  

a) Гауссовское 



10 

 

b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение – верный ответ  

e) Треугольное распределение  

2.6. Какое распределение имеет конченый показатель средней длительности проекта рас-

считанный методом моделирования Монте-Карло:  

a) Гауссовское 

b) Вета-распределение  

c) Пуассоновское распределение  

d) Нормальное распределение  

e) Треугольное распределение – верный ответ  

3. ИС ProjectExpertпервое знакомство  

3.1. Моделирование проектов в ИС ProjectExpertне позволяет решить следующую задачу:  

a) Рассчитать инвестиционную привлекательность проекта – верный ответ  

b) рассчитать бюджет проекта и распределение запланированных затрат во времени  

c) рассчитать распределение во времени потребностей проекта в основных материалах и 

оборудовании  

d) определить оптимальный состав ресурсов (людей и механизмов) проекта и распределе-

ние во времени их плановой загрузки и количественного состава  

e) разработать оптимальную схему финансирования работ, поставок материалов и обору-

дования  

4. Представления в ИС ProjectExpert 

4.1. Что служит вертикальной осью диаграммы Ганта:  

a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач – верный ответ  

d) Длительность проекта  

e) Предшествующие задачи  
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4.2. Что служит горизонтальной осью диаграммы Ганта:  

a) Перечень ресурсов  

b) Длительности задач  

c) Перечень задач  

d) Длительность проекта – верный ответ  

e) Предшествующие задачи  

4.3. Суммарная задача состоит из:  

a) Нескольких ресурсов  

b) Нескольких вех  

c) Нескольких вариантов  

d) Нескольких затрат  

e) Нескольких задач – верный ответ  

4.4. Определите взаимосвязь между «Представлениями» и «Таблицами» в ИС ProjectEx-

pert:  

a) Параметр «Таблицы» изменяет отображаемые параметры в «Представлениях» - верный 

ответ  

b) Параметр «Таблицы» дополняет отображаемые параметры в «Представлениях»  

c) Параметр «Таблицы» игнорирует отображаемые параметры в «Представлениях»  

d) Параметр «Таблицы» выполняет переход между «Представлениями»  

e) Параметр «Таблицы» делает доступным новые «Представления»  

4.5. Какое представление отсутствует в ИС ProjectExpert:  

a) Диаграмма Ганта 

b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ – верный ответ  

4.6. Какое представление является основным в ИС ProjectExpert:  
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a) Диаграмма Ганта – верный ответ  

b) Использование Ресурсов  

c) Использование задач  

d) Сетевой график  

e) Сеть ПЕРТ 

5. Создание структуры проекта  

5.1. К каким методам сводиться структуризация проекта:  

a) Горизонтальное и вертикальное планирование  

b) Горизонтальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

c) Вертикальное планирование и планирование «снизу-вверх»  

d) Вертикальное планирование и планирование «сверху-вниз»  

e) Планирование «сверху-вниз» и «снизу-вверх» - верный ответ  

f) Планирование «сверху-вниз», «снизу-вверх», горизонтальное и вертикальное планиро-

вание  

5.2. Структурное планирование не включает в себя следующие этапы:  

a) разбиение проекта на совокупность отдельных работ, выполнение которых необходимо 

для реализации проекта  

b) структуризация последовательности работ  

c) оценка временных характеристик работ  

d) оценка длительностей работ  

e) назначение ресурсов на задачи – неверный ответ  

5.3. Какие типы связей между задачами не возможны в ИС ProjectExpert:  

a) Начало-окончание  

b) Окончание-Начало  

c) Начало-начало  

d) Окончание-окончание  

e) все ответы неправильны  
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5.4. Что не является ограничением для планируемых задач:  

a) Окончание не ранее заданной даты  

b) Начало не ранее заданной даты  

c) Фиксированная длительность – верный ответ  

d) Фиксированное начало  

e) Как можно раньше  

5.5. Длительность суммарной задачи вычисляется (определяется):  

a) Исходя из параметров назначений и трудозатрат на задачи входящие в суммарную за-

дачу  

b) Исходя из параметров назначений и длительности задач входящих в суммарную задачу  

c) Исходя из параметров длительности ее подзадач – верный ответ  

d) Директивно  

e) Приближенно, по методу экспертных оценок  

 

6. ФОНД ОЦЕНОЧНЫХ СРЕДСТВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕКУЩЕГО КОНТРОЛЯ, 

ПРОМЕЖУТОЧНОЙ АТТЕСТАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО ДИСЦИПЛИНЕ  

 

Фонд оценочных средств для проведения текущего контроля, промежуточной аттестации 

приведен в приложении 

7. ПЕРЕЧЕНЬ ОСНОВНОЙ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ УЧЕБНОЙ ЛИТЕРАТУРЫ, 

НЕОБХОДИМОЙ ДЛЯ ОСВОЕНИЯ ДИСЦИПЛИНЫ  

7.1 Основная литература  

Вылегжанина А.О.. Организационный инструментарий управления проектом 

[Электронный ресурс]: учебное пособие / А.О. Вылегжанина.- М.: Берлин:Директ-

Медиа,2015. -312с. - ISBN 978-5-4475-3935-1. - Режим досту-

па:http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276 

Управление проектами : учебное пособие / П.С. Зеленский, Т.С. Зимнякова, Г.И. 

Поподько и др. ; отв. ред. Г.И. Поподько ; Министерство образования и науки Рос-

сийской Федерации, Сибирский Федеральный университет. - Красноярск : СФУ, 

2017. - 132 с. : ил. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-7638-3711-7 ; То же [Электронный 

ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741 

Ехлаков, Ю.П. Управление программными проектами : учебник / Ю.П. Ехлаков ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - Томск 

: Томский государственный университет систем управления и радиоэлектроники, 

2015. - 217 с. : схем., табл. - Библиогр. в кн. - ISBN 978-5-86889-723-8 ; То же 

[Электронный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=275276
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=497741
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480634
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7.2 Дополнительная литература   

1. Беликова И.П.. Управление проектами: краткий курс лекций [Электронный ресурс] 

/ - Ставрополь: Ставропольский государственный аграрный университет, 2014. -80 

с. -  Режим доступа: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473 

2. Бучаев, Г.А. Управление проектами: курс лекций : учебное пособие / Г.А. Бучаев ; 

Дагестанский государственный университет народного хозяйства (ДГУНХ). - Ма-

хачкала : ДГУНХ, 2017. - 104 с. ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822 

 

3. Креативная экономика: международный научно-практический журнал / изд. ООО 

Издательство «Креативная экономика» ; гл. ред. И.А. Максимцев - Москва : Креа-

тивная экономика, 2017. - Т. 11, № 1. - 176 с. - ISSN 1994-6929 ; То же [Электрон-

ный ресурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456774 

 

4. Аньшин, В.М. Управление проектами: фундаментальный курс : учебник / В.М. 

Аньшин, А.В. Алешин, К.А. Багратиони ; ред. В.М. Аньшин, О.М. Ильина. - 

Москва : Издательский дом Высшей школы экономики, 2013. - 624 с. - (Учебники 

Высшей школы экономики). - ISBN 978-5-7598-0868-8 ; То же [Электронный ре-

сурс]. - URL: http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270 

 

5. Кулешова, Е.В. Управление рисками проектов : учебное пособие / Е.В. Кулешова ; 

Министерство образования и науки Российской Федерации, Томский Государ-

ственный Университет Систем Управления и Радиоэлектроники (ТУСУР). - 2-е 

изд., доп. - Томск : Эль Контент, 2015. - 188 с. : схем., табл. - Библиогр.: с. 171-172 - 

ISBN 978-5-4332-0251-1 ; То же [Электронный ресурс]. - URL: 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767 

 

8. ПЕРЕЧЕНЬ СОВРЕМЕННЫХ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ БАЗ ДАННЫХ, 

ИНФОРМАЦИОННЫХ СПРАВОЧНЫХ СИСТЕМ 

           Все обучающиеся обеспечены доступом к современным профессиональным 

базам данных и информационным справочным системам, которые подлежат об-

новлению при необходимости, что отражается в листах актуализации рабочих про-

грамм. 

 

Современные профессиональные базы данных: 

 

Административно-управленческий портал. URL: http:// www.aup.ru 

www.gks.ru – Федеральная служба государственной статистики Российской Федерации 

«HR-Portal»: Сообщество HR-Профессионалов// http://www.hr-portal.ru 

 

Информационные справочные системы: 

Справочно-правовая система «Консультант плюс» - http://base.consultant.ru 

Яндекс https://yandex.ru/ 

Рамблер https://www.rambler.ru/ 

Google https://www.google.ru/ 

Mail.ru https://mail.ru/ 

 

 

 

 

 

http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=277473
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=473822
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=456774
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=227270
http://biblioclub.ru/index.php?page=book&id=480767
http://www.gks.ru/
http://www.hr-portal.ru/
http://base.consultant.ru
https://yandex.ru/
https://www.rambler.ru/
https://www.google.ru/
https://mail.ru/
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9. Описание материально-технической базы, необходимой для осуществления обра-

зовательного процесса по дисциплине 

Для осуществления образовательного процесса по дисциплине имеется в наличии следу-

ющая материально-техническая база:   

 
Аудитории Программное обеспечение 

- учебная аудитория для проведения учеб-

ных занятий по дисциплине, оснащенная 

компьютером с выходом в интернет, 

мультимедиапроектором;  

- помещение для самостоятельной работы 

обучающихся, оснащенное компьютерной 

техникой с возможностью подключения к 

сети Интернет и обеспечением доступа в 

электронную информационно-

образовательную среду ГГТУ; 

- специализированная аудитория для про-

ведения лабораторных работ по дисци-

плине, 

оснащенная набором реактивов и лаборатор-

ного оборудования; 

 

Операционная система 

Пакет офисных приложений 

Браузер Firefox, Яндекс 

 

 

10. Обучение инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья 

         При необходимости рабочая программа дисциплины может быть адаптирована для 

обеспечения образовательного процесса инвалидов и лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. Для этого требуется заявление студента (его законного 

представителя) и заключение психолого-медико-педагогической комиссии (ПМПК). 

 

Автор (составитель):   /Каменских Н.А./ 
                          подпись 

 

Программа одобрена на заседании кафедры математики и экономики 20.05.2022г.,  прото-

кол №8 

Зав. кафедрой  /Каменских Н.А. / 
    подпись 
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1.1 Перечень компетенций и этапов их формирования в процессе освоения образова-

тельной программы 

Код и наименова-

ние 

компетенции 

Наименование индикатора достижения  

компетенции 

 Способен 

решать стандарт-

ные задачи профес-

сиональной дея-

тельности на осно-

ве информацион-

ной и библиогра-

фической культуры 

с применением ин-

формационно-

коммуникационных 

технологий и с уче-

том основных тре-

бований информа-

ционной безопас-

ности  

ОПК-3  

ОПК-3.1 

Знать: принципы, методы и средства решения стандартных 

задач профессиональной деятельности на основе информационной и 

библиографической культуры с 

применением информационно- коммуникационных 

технологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.2 

уметь: решать стандартные задачи профессиональной 

деятельности на основе информационной и библиографической 

культуры с применением информационно-коммуникационных тех-

нологий и с учетом основных требований информационной без-

опасности 

ОПК-3.3 

владеть: навыками подготовки обзоров, аннотаций, составления 

рефератов, научных докладов, публикаций и библиографии 

по научно- исследовательской работе с учетом требований 

информационной безопасности 

 Способен 

принимать участие 

в управлении про-

ектами создания 

информационных 

систем на стадиях 

жизненного цикла

 ОПК-8  

ОПК-8.1 

знать: основные технологии создания и внедрения информационных 

и систем, стандарты управления жизненным циклом информацион-

ной системы 

ОПК-8.2 

уметь: осуществлять организационное обеспечение выполнения ра-

бот на всех стадиях и в процессах жизненного цикла информацион-

ной системы 

ОПК-8.3 

владеть: навыками составления плановой и отчетной документации 

по управлению проектами создания информационных систем на 

стадиях жизненного цикла 

 

1.2 Описание показателей и критериев оценивания компетенций на различных эта-

пах их формирования, описание шкал оценивания1 

Оценка уровня освоения компетенций на разных этапах их формирования прово-

дится на основе дифференцированного контроля каждого показателя компетенции в 

рамках оценочных средств, приведенных в ФОС.  

 

№ 

п/п 

Наиме-

нование 

оценоч-

ного 

средства 

Краткая харак-

теристика оце-

ночного сред-

ства 

Пред-

ставление 

оценоч-

ного 

средства в 

фонде 

 

Критерии оценивания 

Оценочные средства для проведения текущего контроля 

                                                 

 



18 

 

1.  Творче-

ское за-

дание  

 

(показа-

тель 

компе-

тенции 

«Владе-

ние») 

 

Частично регла-

ментированное 

задание, имею-

щее нестандарт-

ное решение и 

позволяющее 

диагностировать 

владение спо-

собностью инте-

грации знаний в 

различные про-

фессиональные 

области, аргу-

ментации соб-

ственной точки 

зрения. Может 

выполняться ин-

дивидуально или 

в группе.  

Темы 

творчески

х заданий 

Оценка «Отлично»: продемонстрировано  

владение учебным материалом и професси-

ональной терминологией, теоретически 

обосновывается решение, лежащее в основе 

замысла и воплощенное в результате. При-

сутствует научность и творческий подход,  

демонстрируется оригинальность замысла. 

Показано владение комбинацией ранее из-

вестных способов деятельности при реше-

нии новой проблемы, владение технологией 

представления результатов (наглядность, 

оформление и др.) 

Оценка «Хорошо»: продемонстрировано  

владение учебным материалом, теоретиче-

ски обосновывается решение, лежащее в ос-

нове замысла и воплощенное в результате. 

Научность, творческий подход и ориги-

нальность замысла реализованы не в полной 

мере. 

Оценка  «Удовлетворительно»:  продемон-

стрировано  владение учебным материалом, 

теоретически обосновывается решение. 

Творческий подход и оригинальность за-

мысла реализованы не в полной мере. 

Оценка «Неудовлетворительно»: не проде-

монстрировано  владение учебным материа-

лом, решение не обосновывается. Отсут-

ствует решение проблемы. 

 

2.  
Тест(по

казатель 

компе-

тенции 

«Зна-

ние») 

 

Система стан-

дартизирован-

ных заданий, 

позволяющая 

измерить  уро-

веньзнаний. 

Тестовые 

задания 

Оценка «Отлично»: в тесте выполнено бо-

лее 90% заданий. 

Оценка «Хорошо»: в тесте выполнено более 

75 % заданий. 

Оценка «Удовлетворительно»: в тесте вы-

полнено более 60 % заданий. 

Оценка «Неудовлетворительно»: в тесте 

выполнено менее 60 % заданий. 

3.  Прак-

тиче-

ские 

задания 

 

 (пока-

затель 

компе-

тенции 

«Владе-

ние») 

 

Направлено на  

овладение ме-

тодами и мето-

диками изучае-

мой дисципли-

ны. 

 

Практи-

ческие 

задания 

Оценка «Отлично»: продемонстрировано 

свободное владение профессионально-

понятийным аппаратом, владение  методами 

и методиками дисциплины. Показаны  спо-

собности самостоятельного мышления, 

творческой активности. 

Оценка «Хорошо»: продемонстрировано 

владение профессионально-понятийным ап-

паратом, при применении  методов и мето-

дик дисциплины незначительные неточно-

сти, показаны  способности самостоятель-

ного мышления, творческой активности. 

Оценка «Удовлетворительно»: продемон-

стрировано владение профессионально-

понятийным аппаратом на низком уровне; 
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допускаются ошибки при применении  ме-

тодов и методик дисциплины. 

Оценка «Неудовлетворительно»: не проде-

монстрировано владение профессионально-

понятийным аппаратом, методами и мето-

диками дисциплины. 

4.  Про-

блем-

ная си-

туация 

(кейс) 
(показа-

тель 

компе-

тенции 

«Владе-

ние») 

 

Метод кей-

сов (метод ситу-

ационного ана-

лиза) - проблем-

ное задание, в 

котором предла-

гают осмыслить 

реальную про-

фессионально-

ориентирован-

ную ситуацию. 

Средство, де-

монстрирующее 

владение мето-

дологией си-

стемного анали-

за проблемы и 

оценки ситуа-

ции, разработки 

возможных ре-

шений и выбора 

наиболее опти-

мальных из них.  

 

Проблем-

ная ситу-

ация 

Оценка «Отлично»:  дан конструктивный 

анализ рассматриваемой ситуации  и приве-

дено его качественное  обоснование.  

Оценка «Хорошо»:  предложенный вариант 

решения направлен на достижение положи-

тельного эффекта. В предлагаемом решении 

ситуации нет достаточного обоснования. 

Оценка «Удовлетворительно»: представлен 

вариант решения ситуации нейтрального 

типа. Ответ не имеет обоснования или при-

веденное обоснование является не суще-

ственным. 

Оценка «Неудовлетворительно»: вариант 

решения ситуации отсутствует.  

5.  Презен-

тация  

 

(показа-

тель 

компе-

тенции 

«Уме-

ние») 

 

Работа, направ-

ленная на вы-

полнение ком-

плекса учебных 

и исследователь-

ских  

задач. 

Тематика 

презента-

ций 

Оценка «Отлично»: показано умение 

критического анализа информации.  

Содержание презентации полностью 

соответствует заявленной теме, 

рассмотрены дискуссионные вопросы по 

проблеме,  слайды расположены логично, 

последовательно,  завершается презентация 

четкими выводами. Присутствуют 

иллюстративно-аналитические материалы 

(таблицы, диаграммы, схемы и т. д.). 

Оценка «Хорошо»: показано умение 

критического анализа информации.  

Содержание презентации полностью 

соответствует заявленной теме, но тема 

раскрыта недостаточно полно,  при 

оформлении презентации имеются 

недочеты. Присутствуют иллюстративно-

аналитические материалы (таблицы, 

диаграммы, схемы и т. д.). 

Оценка «Удовлетворительно»: не показано 

умение критического анализа информации. 

Содержание презентации не в полной мере 
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соответствует заявленной теме, тема 

раскрыта недостаточно полно, нарушена 

логичность и последовательность в 

расположении слайдов. Иллюстративно-

аналитические материалы не представлены. 

Оценка «Неудовлетворительно»: 

презентация не соответствует заявленной 

теме, материал изложен непоследовательно, 

язык презентации не отражает научного 

стиля. 

Оценочные средства для проведения промежуточной аттестации 

1.  Экза-

мен 

 

 

Контрольное 

мероприятие, 

которое 

проводится по 

окончании 

изучения 

дисциплины.  

Вопросы к 

экзамену 

Оценка «Отлично»: 

знание теории вопроса, понятийно-

терминологического аппарата дисциплины (состав и 

содержание понятий, их связей между собой, их си-

стему); 

умение анализировать проблему, содержательно и 

стилистически грамотно излагать суть вопроса; глу-

боко понимать, осознавать материал; 

владение аналитическим способом изложения вопро-

са,  научных идей; навыками аргументации и анализа 

фактов, событий, явлений, процессов в их взаимосвя-

зи и диалектическом развитии. 

Оценка «Хорошо»: 

знание основных теоретических положений вопроса; 

умение анализировать явления, факты, действия в 

рамках вопроса; содержательно и стилистически 

грамотно излагать суть вопроса. Но имеет место не-

достаточная полнота по излагаемому вопросу. 

владение аналитическим способом изложения вопро-

са и навыками аргументации. 

Оценка «Удовлетворительно»:  

знание теории вопроса фрагментарно (неполнота 

изложения информации; оперирование понятиями на 

бытовом уровне); 

умение  выделить главное, сформулировать выводы, 

показать связь в построении ответа  не продемон-

стрировано; 

владение аналитическим способом изложения вопро-

са и владение навыками аргументации не продемон-

стрировано.  

Оценка «Неудовлетворительно»: 

знание понятийного аппарата, теории вопроса, не 

продемонстрировано; 

умение анализировать учебный материал не проде-

монстрировано; 

 владение аналитическим способом изложения во-

проса и владение навыками аргументации не проде-

монстрировано.  

 
1 Оценка «Отлично» и «Хорошо» соответствует повышенному уровню освоения компе-

тенции согласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему 

оценочному средству 

Оценка «Удовлетворительно» соответствует базовому уровню освоения компетенции со-

гласно критериям оценивания, приведенных в таблице к соответствующему оценочному 

средству.  

Оценка «Неудовлетворительно» соответствует показателю «компетенция не освоена» 
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1.3 Типовые контрольные задания и/или иные материалы для проведения те-

кущего контроля, промежуточной аттестации, необходимые для оценки знаний, 

умений, навыков и/или опыта деятельности, характеризующих этапы форми-

рования компетенций в процессе освоения образовательной программы. 

Вопросы к экзамену 

1. Основные классификационные признаки проектов.  

2. Определение проекта.  

3. Аспекты проекта: сроки, бюджет и качество результата. Четыре функции управле-

ния проектом. 

4. Жизненный цикл проекта. 

5. Проблемы, возникающие при выборе проекта: неопределенность и риск 

6. Количественные критерии выбора проекта.  

7. Признаки организации.  

8. Различие между проектными и организационными структурами. 

9. Типы организации проектов: интегрированная структура, независимая структура и 

матричная структура. 

10. Преимущества и недостатки этих структур, наиболее частые сферы их применения. 

Спецификация проекта.  

11. Контроль за внесением изменений в проект.  

12. Сетевое планирование: составление сетевого графа проекта, выявление критиче-

ского пути и резервов времени выполнения отдельных работ проекта. 

13. Календарное планирование проектов (графики Ганта).  

14. Планирование с помощью компьютеров. 

15. Эффективная коммуникация с подчиненными. 

16. Навыки эффективного решения конфликтов между членами команды.  

17. Эффективная мотивация подчиненных. 

18. Качества хорошего командного игрока.  

19. Устав команды. Создание команды. Команды, работающие над проектами. 

20. Бюджет как инструмент управления проектом.  

21. Виды затрат на реализацию проекта. 

22. Поэтапная оценка бюджета проекта в процессе его подготовки.  

23. Планирование учета проекта. Поэтапный учет результатов. 

24. Метод допустимых границ. Анализ товарных запасов.  

25. Учет методом S-образной кривой. 

26. Метод прибавочной стоимости.  

27.  Задачи профессиональной деятельности. 

28.  Особенности управления ИТ-проектом. 
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29.  Применение информационно-коммуникационных технологий для управления про-

ектами.  

30. Требования информационной безопасности при управлении проектами.  

31.  Особенности управления проектами при  создании информационных систем. 

Темы творческих заданий 

Творческое задание. «Планирование проекта» 

Цель: отработать навыки самостоятельного планирования проектов 

Задачи: 

1. Самостоятельно предложить и описать какой-либо проект 

2. Составить спецификацию проекта, которая будет содержать в себе: 

 Цели и задачи проекта 

 Перечень действий (от 12 до 25) 

 Сроки выполнения 

 Количество ответственных лиц и исполнителей (не менее 2 человек) 

 Требуемые ресурсы 

3. Осуществить сетевое планирование проекта и с его помощью оценить реальную 

длительность проекта, включая следующие действия: 

 Составление сетевого графа 

 Определение продолжительности выполнения действий (как вариант, можно 

указать минимальную, максимальную и наиболее вероятную продолжитель-

ность действия) 

 Определение ранних и поздних сроков выполнения событий 

 Определение резервов времени по каждому событию 

4. Составить календарный план-график проекта (график Ганта), указав на нем крити-

ческий путь, а также указать рядом с каждым действием ответственных лиц и ис-

полнителей 

5. Описать и проанализировать все способы и возможности сокращения времени вы-

полнения проекта за счет: 

 Изменения используемых или привлечения дополнительных ресурсов (рабочих, 

техники, денег и пр.) 

 Изменения перечня и последовательности выполняемых действий вследствие 

изменения способа или технологии выполнения проекта 

Темы презентаций 

Составьте презентацию, отражающую особенности изучения вопросов: 

1. Информационное обеспечение управления проектами: состав, структура, характе-

ристики.  

2. Программные средства для управления проектами.  

3. Функциональные возможности программных средств для управления проектами и 

критерии выбора программных средств.  

4. Характеристика состояния рынка программных продуктов по управлению проек-

тами. 
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5. Представить комментарий на вопрос «Программные средства: ограничения проекта  

или средство повышения эффективности его реализации». 

6. Обзор социальных проектов 

Рекомендации к выполнению:  

Дидактические требования к составлению мультимедийных презентаций: 

1.Должна быть строго определена тема презентации. 

2.Презентация должна включать от 10 до 17 слайдов. При этом следует помнить, что ак-

тивно воспринимаются не более 5-7 слайдов. 

3.Первый слайд должен содержать название презентации. 

4.Слайды презентации должны содержать фактическую и иллюстративную информацию. 

5.Фактическую информацию желательно подавать в виде схем, таблиц, кратких цитат и 

изречений. 

6.Иллюстративная информация может быть в виде графиков, диаграмм, репродукций.  

7.Презентация может содержать видео фрагмент продолжительностью до 3-5 минут, во 

многом дополняющий или иллюстрирующий ранее предложенную информацию. 

8.Презентация должна представлять собой целостную логически связанную последова-

тельность слайдов. 

9.Обязательно последние слайды презентации должны подводить итог, делать вывод или 

наводить на самостоятельное размышление. 

10.Использование презентации должно сопровождаться комментариями, которые должны 

дополняться или конкретизироваться содержанием слайдов. Фактическая информация 

слайдов не должна дублироваться устным выступлением или подменять его. 

Практические задания 

Практическое задание 1. Анализ проекта 

Вопрос Задание Результат 

1. Классификация 

проектов 

Составить список проектов и 

разбить их по основным класси-

фикационным признакам 

Знание классификационных при-

знаков и их правильное приме-

нение 

2. Определение 

проекта 

Кратко описать какой-либо про-

ект и на его примере продемон-

стрировать основные признаки 

проекта 

Знание определение. Умение 

правильно идентифицировать 

проекты по основным его при-

знакам 

3. Аспекты проек-

та 

Рассмотреть два-три проекта и 

на их примере показать три 

главных аспекта проекта и как 

их контролируют 

Знание главных аспектов проек-

та. Понимание важности этих ас-

пектов. Умение перевести эти 

аспекты в конкретные показатели 

проекта 

4. Функции 

управления про-

ектом 

Нарисовать схему управления 

проектом. Прокомментировать 

каждую из четырех функций 

управления проектами 

Знание того, как принципы ме-

неджмента применяются к 

управлению проектами. 

5. Жизненный 

цикл проекта 

На примере какого-либо проекта 

показать основные этапы реали-

зации проекта 

Знание основных этапов проекта, 

а также действий и результатов 

каждого этапа. 

6. Неопределен-

ность и риски в 

проекте 

На примере показать, чем отли-

чаются неопределенность и 

риск.  

Знание, что такое неопределен-

ность и риски. Умение описы-

вать, идентифицировать и клас-

сифицировать риски.  
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7. Уменьшение 

рисков 

На примере продемонстриро-

вать, как можно уменьшить рис-

ки проекта 

Умение анализировать причины 

и последствия рисков проекта, а 

также планировать действия по 

их уменьшению. 

8. Качественные 

критерии выбора 

проекта 

Перечислить качественные кри-

терии выбора проекта и приве-

сти по ним примеры 

Знание качественных критериев 

выбора проекта и понимание то-

го, в каких случаях из следует 

применять 

9. Количествен-

ные критерии вы-

бора проекта 

Перечислить количественные 

критерии выбора проекта. Про-

демонстрировать их применение 

на примере 

Знание количественных критери-

ев выбора проекта. Умение при-

менять эти критерии на практике 

10. Различие меж-

ду проектами и 

организациями 

Продемонстрировать место про-

екта в системе менеджмента и 

назвать основные различия про-

екта от обычной организации 

Понимание различий между ор-

ганизацией и проектом. Умение 

выявить эти различия на практи-

ческом примере 

11. Типы органи-

зации проектов 

Перечислить типовые структуры 

организации проектов, назвать 

их преимущества и недостатки. 

Проиллюстрировать выбор 

структуры проекта на примере 

Знание основных структур орга-

низации проектов. Понимание 

того, как выбирается структура. 

Умение делать правильный вы-

бор структуры на практике 

12. Спецификация 

проекта 

Объяснить, что такое специфи-

кация проекта и для чего она 

нужна. Разработать специфика-

цию проекта на конкретном 

примере 

Знание того, что такое специфи-

кация. Умение разрабатывать 

спецификации в практических 

условиях 

13. Должностная 

инструкция 

Что включает в себя должност-

ная инструкция. Разработать 

пример должностной инструк-

ции 

Знание того, что такое долж-

ностная инструкция. Практиче-

ские навыки ее составления 

14. График функ-

циональных обя-

занностей 

Что такое график функциональ-

ных обязанностей и как он стро-

ится. Привести пример состав-

ления графика 

Знание того, что такое график 

функциональных обязанностей. 

Практические навыки его состав-

ления 

15. Планирование 

проекта 

Объяснить, что такое планиро-

вание. Перечислить методы пла-

нирования. Как можно оптими-

зировать план. Показать на прак-

тическом примере, как осу-

ществляется планирование 

Знание того, что такое планиро-

вание. Навыки составления плана 

(действия, их последователь-

ность, оценки времени выполне-

ния действий). Знание факторов, 

которые влияют на длительность 

плана 

16. Сетевое пла-

нирование 

Объяснить, как составляется се-

тевой граф. Составить сетевой 

граф по данным практического 

примера. Выявить на графе кри-

тический путь и резервы време-

ни выполнения работ 

Знание того, что такое сетевое 

планирование. Практические 

навыки сетевого планирования 
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17. Календарное 

планирование 

Объяснить, что такое график 

Ганта. Простроить график Ганта 

по данным практического при-

мера. Обозначить на графике 

критический путь проекта 

Знание того, что такое календар-

ное планирование и график Ган-

та. Практические навыки кален-

дарного планирования  

18. Качества ру-

ководителя про-

екта 

Объяснить специфику руковод-

ства проектами. Перечислить 

качества руководителя проекта. 

По данным примера показать, 

как эти качества используются 

на практике 

Знание качеств руководителя 

проекта. Умение идентифициро-

вать эти качества на практике 

19. Влияние на 

подчиненных 

Перечислить способы влияния 

руководителя на своих подчи-

ненных. Привести примеры 

Знание способов влияния руко-

водителя на подчиненных. Уме-

ние распознавать эти способы в 

практических ситуациях 

20. Эффективная 

коммуникация 

Что включает в себя эффектив-

ная коммуникация. Привести 

примеры правильной и непра-

вильной коммуникации 

Знание принципов эффективной 

коммуникации. Умение распо-

знавать приемы коммуникации в 

практических ситуациях 

21. Эффективное 

решение кон-

фликтов 

Перечислить причины и виды 

конфликтов в команде. Как сле-

дует решать конфликты. Приве-

сти пример 

Понимание природы конфликта. 

Знание принципов решения кон-

фликтов. Умение распознавать 

применять эти принципы в прак-

тических ситуациях 

22. Мотивация 

членов команды 

Рассказать о принципах и прие-

мах мотивации членов команды. 

Рассмотреть эти принципы на 

практическом примере 

Знание принципов мотивации 

членов команды. Умение приме-

нять эти принципы на практике. 

23. Командный 

принцип работы 

Рассказать, что такое команда и 

чем она отличается от группы. 

Продемонстрировать на примере 

принципы работы команды 

Знание того, что такое команд-

ный принцип работы. Умение 

использовать командный прин-

цип работы в практических ситу-

ациях 

24. Методы оцен-

ки бюджета про-

екта 

Рассказать, что такое методы 

оценки «сверху вниз» и «снизу 

вверх». В каких случаях они 

применяются. Привести приме-

ры 

Знание методов оценки бюджета 

«сверху вниз» и «снизу вверх». 

Навыки практического использо-

вания методов 

25. Методы про-

верки проекта 

Перечислить методы проверки 

проекта. Проиллюстрировать 

применение одного из методов 

на практическом примере 

Знание методов проверки проек-

та. Практические навыки исполь-

зования методов на практике 

26. Методы реше-

ния проблем в 

проекте 

Перечислить методы решения 

проблем в проекте. Проиллю-

стрировать применение одного 

из методов на практическом 

примере 

Знание методов решения про-

блем в проекте. Практические 

навыки использования методов 

на практике 
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27. Процесс за-

вершения проекта 

Раскрыть процесс завершения 

проекта. Объяснить, как следует 

организовать завершение проек-

та на практическом примере 

Понимание проблем, возникаю-

щих при завершении проекта. 

Знание принципов их решения. 

Умение применять эти принципы 

на практике 

Практическое задание 2. 

 

 
 

 

 
 

Проблемная ситуация 

 

Кейс 1. «Внедрение системы управления внутренними проектами в компании» 

Компания находится перед необходимостью перехода на новый уровень результативно-

сти. Идет внедрение дистанционных систем управления. Меняются требования и подходы 

к персоналу. Нужна большая степень вовлеченности в деятельность компании, большая 

проактивность, чем есть в данный момент.  Совет директоров заинтересован в получении 

проработанных и адекватных бизнесу идей от сотрудников через 2 месяца, чтобы можно 

было принятые проекты включить в процессы  стратегического планирования  и бюдже-

тирования. 

Компания — крупный холдинг, поставщик товаров для туризма и отдыха. Имеет филиа-

лы и представительства по всей территории России. Реализуют товары через сеть партне-

ров, в которую входят более 1 тысячи магазинов. 

http://integral-projects.com/case-implementation-of-internal-projects-sistems/


27 

 

С ростом бизнес стал теряться управляемость. Директора подразделений начали конфлик-

товать за общий ресурс. Это привело к усилению конкуренции и конфликтов внутри кол-

лектива.  Проекты, которые были запущены за последние два года, не принесли ожидае-

мых результатов. Причины назывались разные, неудачи приписывались другим подразде-

лениям. В компании отсутствовало понятие «проекта», мотивация сотрудников к выдви-

жению идей и участию в их реализации была низкой. Руководство холдинга приняло ре-

шение выработать подход к рассмотрению и одобрению новых инициатив, который бы 

помогал отбирать и реализовывать наиболее эффективные проекты. Разработайте проект-

ную идею. Укажите основные этапы проектного управления. 

Кейс 2. «Разработка ключевых позиций проекта» 

Дана краткая характеристика проекта. Сформулируйте проблему, цель и задачи. 

«Образ жизни» (победитель КИвО-2014) 

Интенсивные программы социализации, рассчитанные преимущественно на старшекласс-

ников, — каникулярные лагеря в городе и за его пределами, обучение, работа над идеями. 

В основе проекта — идея, что люди выбирают не профессию, а образ жизни, поэтому им 

нужна среда для жизненных экспериментов. По оценке автора проекта Дианы Колеснико-

вой, КИвО «был первой позитивной обратной связью на то, что я делаю». 

Школа цифрового творчества «Кодабра» 

Курсы для обучения детей созданию собственных компьютерных игр, мобильных прило-

жений и интерактивной анимации. На занятиях дети работают в командах, распределяя 

между собой роли, проводят мозговые штурмы, придумают идеи для проектов, помогают 

друг другу осуществлять задуманное. Есть формат, когда дети занимаются вместе с роди-

телями. Один из лозунгов школы — «Хватит играть, давай создавать!» 

«Москва глазами инженера» (победитель КИвО-2015) 

Экскурсии, лекции и детские мастер-классы о памятниках архитектуры, о том, как устро-

ен город с точки зрения инженера. Дети обучаются навыкам проектной работы и инже-

нерному образу мышления. С 2014 года проект занимает верхние строчки в рейтинге 

TripAdvisor среди развлекательных компаний Москвы. Будущим участникам КИвО автор 

проекта Айрат Багаутдинов советует не делать акцент на попытке добиться победы, а мак-

симально воспользоваться средой конкурса, чтобы найти партнера или инвестора. 

«Учитель для России» 

Российская версия американской программы «TeachForAll», которая реализуется в десят-

ках стран, включая Великобританию, Индию и Китай. Из числа лучших выпускников ву-

зов, прежде всего непедагогических, отбирают тех, кто готов в течение двух лет порабо-

тать учителем в школах, расположенных в «глубинке». Программа предусматривает обу-

чение будущих учителей и дополнительное материальное поощрение. 

Кейс 3. 

Оценить проект методом NPV на основе данных.  

http://integral-projects.com/case-1/
http://obrazobraz.ru/
https://www.facebook.com/codabra/
https://engineer-history.ru/
http://choosetoteach.ru/
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В образовательной организации решено рассмотреть проект предоставления платных до-

полнительных образовательных услуг. Курсы по информатике  с привлечением специали-

стов высшей школы  (центр «Робототехника»). 

Цель: подготовка и участие в программе ранней профориентации JuniorSkills по компе-

тенции «Мобильная робототехника». 

 Необходимо приобрести 2 комплекта на базе LegoMindstorms EV3 за 

http://roboticsshop.ru/sets/sets-lego/ev3-set-for-juniorskills 49800 руб. (собственные сред-

ства). 

 
 

Увеличение стоимости материальных запасов в  1-й год (приобретение книг, учеб-

ников для осуществления  занятий, канцелярских товаров, материалов для копировальной 

техники) составит 8000 руб., в последующие годы будет увеличиваться на 1000 руб. еже-

годно (собственные средства). В 1-й год затраты на оплату труда (включая страховые 

взносы) руководителя центра составят 50000 руб., а в последующие годы будут увеличи-

ваться на 5000 руб. ежегодно. Затраты на оплату труда (включая страховые взносы)  спе-

циалиста высшей школы  составят 60000 руб., а в последующие годы будут увеличиваться 

на 6000 руб. ежегодно.   На коммунальные услуги в 1-й год будет израсходовано 1400 руб.  

Расходы будут увеличиваться на 300 руб. ежегодно. Другие постоянные ежегодные затра-

ты составят 10000 руб.   

Цена реализации в 1-й год составит 300 руб. за час и будет увеличиваться на 50 

руб. ежегодно. Объемы реализации новой услуги в 1-й год достигнут 15 чел., во 2-й – 20, в 

3-й – 25. (Примерная программа предполагает 1 недельный час, 4 часа в месяц, 36 ч в год). 

Норма дохода на капитал принимается равной 15 %; налоги и другие отчисления от при-

были – 20 %. Срок реализации проекта – 3 года. 

 

Cash Flow 

 

Показатель год 

1-й 2-й 3-й   

1.Инвестиционная деятельность 

1.1 Стоимость Lego Mindstorms EV3, руб.      

1.2 Увеличение стоимости  материальных 

запасов, руб. 

     

1.3 Итого инвестиций      

2. Операционная деятельность 

2.1Объем реализации, чел.      

2.2Количество часов в год 36 ч.      

2.3Объем реализации, ч. (2.1*2.2)      
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2.4 Цена за час, руб.      

2.5 Выручка, руб. (2.3*2.4)      

2.6 Заработная плата руководителя центра 

(включая страховые взносы), руб. 

     

2.7 Заработная плата специалиста высшей 

школа (включая страховые взносы), руб. 

     

2.8 Стоимость коммунальных услуг, руб.      

2.9 Постоянные издержки,  руб.      

2.10 Амортизация, руб.      

2.11 Проценты по кредиту, руб.      

2.12 Прибыль до вычета налогов, руб. 

(2.5-(2.6+2.7+2.8+2.9+2.10+2.11)) 

     

2.13 Налог на прибыль (20%), руб. 

(2.12*0,20) 

     

2.14 Проектируемый чистый доход, тыс. 

руб. (2.12-2.13) 

     

2.15 Чистый приток от операционный де-

ятельности, руб. (2.10+2.14) 

     

3. Финансовая деятельность 

3.1 Собственный капитал, руб.      

3.2Долгосрочный кредит, руб.      

3.3 Погашение задолженности, руб.      

3.4 Сальдо финансовой деятельности,  

руб. (3.1+3.2+3.3) 

     

3.5 Сальдо реальных денег, руб. 

(3.4+2.15+1.3) 

     

3.6 Сальдо реальных денег накопленных 

итогом, руб. 

     

 

 

 

Схема соответствия типовых контрольных заданий и оцениваемых знаний, умений, 

навыков и (или) опыта деятельности, характеризующих этапы формирования ком-

петенций 
 

Формируемая компе-

тенция 

Показатели 

сформиро-

ванности 

компетен-

ции 

Типовые контрольные задания 

ОПК-3  Спосо-

бен решать стандарт-

ные задачи професси-

ональной деятельно-

сти на основе инфор-

мационной и библио-

графической культу-

ры с применением 

информационно-

коммуникационных 

ОПК-3.1 

ОПК-8.1 

 

 Вопросы к экзамену. 

 Тестовые задания. 

ОПК-3.2 

ОПК-8.2 

 

Вопросы к экзамену. 

Темы  презентаций.  

 

ОПК-3.3 

ОПК-8.3 

 

Вопросы к экзамену. 

Практические задания. 

Проблемная ситуация (кейс). 

Темы творческих заданий. 
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технологий и с учетом 

основных требований 

информационной без-

опасности 

ОПК-8  Спосо-

бен принимать уча-

стие в управлении 

проектами создания 

информационных си-

стем на стадиях жиз-

ненного цикла 

 

 

 

 


